100万方LNG液化工厂简介

1、 液化工厂地理位置
1、 项目所在地：
项目所在地铁门关市东距南疆重镇库尔勒市50公里，西联开发前景广阔的塔里木油田，乌鲁木齐至喀什铁路从团场北缘横穿而过，巴州境有G314、G218、G315、G216、G217等五条国道，还有S206/S305两条省道，形成了以铁路与国（省）道干线公路为骨架，县乡公路为脉络，四通八达、方便快捷的交通条件。显然，便捷的公路交通为LNG的运输提供了便利条件。项目拟建站址位于铁门关市规划区内，迎宾大道以南，镇边大街以西，轮库输气管线伴行公路以东位置。厂区距北侧天然气分输站约200米，距G314约800米，不占用耕地，道路物流运输通畅，是项目建设的理想场地。
2、 项目所在地情况简介
铁门关是新疆维吾尔自治区直辖县级市，与新疆生产建设兵团第二师实行师市合一管理体制，由新疆生产建设兵团管理。位于天山南麓，塔里木盆地东部，是天山南麓和昆仑山北坡交汇的交通要冲，古丝绸之路中段的必经之地。行政区域由“一区二镇”组成，面积590.27平方公里。“一区”即新疆兵团第二师十十九团中心城区和库西经济工业园共同构成的城市核心发展区，“二镇”是新疆兵团第二师二十八团博古其镇、三十团双丰镇。面积590.27平方公里，东距新疆巴州州府库尔勒市约50公里，西距巴州轮台县城约150公里，距新疆首府乌年木齐市公路里程约500公里。铁门关扼孔雀河上游陡峭峡谷的出口，曾是南北疆交通的天险要冲，古代“丝绸之路”中道咽喉，为中国古代二十六名关之一。
1950年4月12日，焉耆专员公署成立，库尔勒县为焉耆专署辖治。1954年6月，撤销焉耆专员公署，分别设置巴音郭楞蒙古自治区和库尔勒专署，库尔勒县为库尔勒专署辖治。1979年6月23日，国务院批准划出库尔勒县的库尔勒镇、新城、团结3个办事处和铁克其、英下、恰尔巴格3个公社，以及原属焉耆县的塔什店办事处，成立库尔勒市。1983年8月19日，国务院批准撤销库尔勒县，县所辖区域并入库尔勒市。铁门关区域仍属之。2012年5月，“新疆拟建一座新城市悬赏五万征名”，二师将拟建新城市，面向社会征集拟建市市名，并将对最终入选的征集者给予5万元奖金。2012年12月17日，国务院批复同意设立自治区直辖县级铁门关市，与兵团二师实行师市合一的管理体制。市人民政府驻铁门关市兴疆路1号，于2012年12月29日挂牌成立。
[bookmark: 3_3][bookmark: sub10178596_3_3][bookmark: 水文][bookmark: 3-3]铁门关市地处塔里木盆地东部，北倚天山中脉库鲁克山和霍拉山，南临世界第二大沙漠——塔克拉玛干沙漠。库尔勒绿洲平原的南部、西部与塔里木盆地相连，形成一个广阔的扇形绿洲。铁门关市位于绿洲上。
[bookmark: 3_4][bookmark: sub10178596_3_4][bookmark: 气候][bookmark: 3-4]源于博斯腾湖的孔雀河，穿越铁门关，流经库尔勒绿洲中央，注入罗布泊（现注入卡拉水库）。由于博斯腾湖的调节，孔雀河流量常年稳定，水清质好，平均年径流量为12.1亿立方米。
由于铁门关市北面有霍拉山，东面有库鲁克山的阻挡，北方的冷空气和焉耆盆地的湿润空气侵入市境的势力明显减弱。铁门关成为南北疆气候的自然分界线。属暖温带大陆性干旱气候，总日照数2990小时，无霜期平均210天，年平均气温11.4℃，最低为–28℃，年平均降水量58.6毫米，年最大蒸发为2788.2毫米，主导风向东北风。
2013年，全市实现生产总值19.3 亿元，同比增长24.6%，完成计划的101.58%，其中一产10.5亿元，增长10.2%；二产6亿元，增长49%；三产2.8亿元，增长56.7%。
2017年，二师铁门关市全年实现生产总值138.18亿元，比上年增9.4%。其中，第一产业增加值40.9亿元，增长8.6%；第二产业增加值60.88亿元，增长8.3%；第三产业增加值36.4亿元，增长12.4%。三次产业占生产总值比重为30:44:26。三次产业对经济的贡献率分别为27%、39.8%和33.2%。
2、 液化厂位置优势
 “西气东输”管线是我国距离最长、口径最大的输气管道，西起塔里木盆地的轮南，东至上海。全线采用自动化控制，供气范围覆盖中原、华东、长江三角洲地区。自新疆轮台县塔里木轮南油气田，向东经过库尔勒、吐鲁番、鄯善、哈密、柳园、酒泉、张掖、武威、兰州、定西、宝鸡、西安、洛阳、信阳、合肥、南京、常州等地区。东西横贯新疆、甘肃、宁夏、陕西、山西、河南、安徽、江苏、上海等9个省区，全长4200千米。“西气东输”管线管道输气规模为每年120亿立方米。上游气田开发、主干管道铺设和城市管网总投资超过3000亿元。工程在2000-2001年内先后动工，于2007年全部建成。是中国距离最长、管径最大、投资最多、输气量最大、施工条件最复杂的天然气管道。
本项目的气源来自“西气东输”管线伦南到库尔勒的轮库输气管线。液化厂的选址距离轮库输气管线只有200多米。由于本项目所在地地铁门关距离西气东输管线的起始点轮台县只有180多公里，所以本项目的气源成本是国内管道气中最低的，同时本项目的气源供给也是非常充足和稳定的。
3、 市场分析
1、市场定位
1） 新疆生产建设兵团未通管道用气的城镇居民及周边用户用气；
2） 为工业园区供气；
3） 新疆生产建设兵团石油有限公司下述加气站用气；
4） 新疆生产建设兵团的大型农业机械用气；
5） 兵团外用户用气及外省用气。
2、用气量需求预测
	新疆生产建设兵团用气总容量预测一览表

	　
	平均日用气量（万方）
	年用气量（万方）

	居民用气
	11.22
	3412.47

	商业用气
	4.49
	1364.99

	采暖用气
	86.82
	10418.49

	城市用气总计
	102.53
	15195.95

	汽车用气
	57.3
	20055

	农业机械用气
	15.96
	1436.19

	市场总容量
	175.79
	36687.14


    
四、原料气供给及原料气价格
1、原料供应
本项目气源的输送管线轮库管线隶属于中石油塔里木油田公司。塔里木油田公司对新疆生产建设兵团二师利用天然气资源推进民生改善和产业发展工作高度重视，不仅愿意为二师供气，而且承诺保证充足供应。
2、原料价格
本项目原料天然气的价格由上游气价加管输费组成。根据目前达成的相关协议，原料气年平均价格按1.15元/方计算。
5、 市场价格
比对周边也化工厂的出厂销售价，预测年平均销售价格为3500元/吨（2.59元/Nm³）。
6、 投资规模
工程投资：项目总投资：43350万元。其中：
一期50万方液化规模投资：23550万元
二期50万方液化规模投资：19800万元
7、 财务分析
1、建设规模
本项目按一期投资达产后销售12.333万吨（50万方/日），全年运转333天测算。
2、项目计算期                              
一期项目（50万方/日）拟一年建成。投产第一年达到50%设计生产能力，第二年达产。生产期20年，计算期21年。
3、费用成本预测
1）燃料动力费
本项目年消耗水17万吨、电6864万度、燃气866万Nm³；电单价为0.40元/度，达产期共需燃料动力费为3793万元。
2）工资及福利
项目定员42人，根据目前工资水平，按每人每年7.5万元计算，年工资福利费315万元。
3）折旧和摊销
固定资产残值率5%，折旧采用平均年限法，折旧年限14年；无形资产按10年摊销，递延资产按5年摊销。
4）修理费及维护费
修理费按固定资产原值的2.0%计取，日常维护费按固定资产原值的0.5%计取。
5）其他费用
本费用包括管理费用及销售费用、管理和销售部嫩的办公费、差旅费等其他不属于以上项目的支出，按销售收入的1.2%计算。
4、成本费用估算及分析
本项目年购原材料20143万元，年均燃料动力3793万元，年均工资福利315万元，修理费380万元，年均其他费用1916万元；综合上述：加工一标方LNG天然气,加工成本为 0.385元/Nm3。生产LNG的原料成本和加工成本2100元/吨（一吨LNG气化率为1350标方）。
成本费用预测表
	项目
	数量
	费用（万元/年）
	备注

	损耗燃气
	866万方/年
	996
	　

	电费
	6864*104KW.h/a
	2746
	电价0.40元/度

	水费
	 17万吨/年
	51
	水费3元/吨

	污水、垃圾（药剂）处理费
	　
	150
	　

	药剂费
	　
	110
	103吨

	管
理
费
用
	工人工资及福利
	42人
	336
	每人年薪10万

	
	维修、维护费
	　
	380
	设备总资产的2.5%

	
	折旧费
	　
	1598
	每年7.2%（设备）

	
	差旅费及其他费用
	　
	647
	销售额的1.5%

	合计
	　
	　
	7015
	　


5、预期损益表                

 预期损益表
	主营业务收入
	43165.50 

	主营业务成本
	20143.00 

	费用
	7014.52 

	税前利润
	16007.98 

	所得税20%
	3201.60 

	税后利润
	12806.39 


本项目一期达产后，预期年营业收入43165万元，税后利润12806万元。
6、投资收益率
   本项目达产后，预期投资收益率达到54%。
7、投资回收期：3.5年。

8、 现况简介
1、手续办理方面
手续方面前期已办理完毕：国有土地使用证、建设用地规划许可证、建设项目选址意见书、建设用地批准书、建设工程规划许可证（已重新办理完毕,2016年1月25日拿到建设工程规划许可证）、项目备案证（重新办理完毕）、安评批复、环评批复、能评批复、并重新办理了消防审核意见书。
目前为止，所有相关手续都已办理完毕。
	名称
	时间
	金额
	备注

	项目备案证
	2016-2018
	
	原件

	建设用地批准书
	2014.2-2018.3
	
	复印件

	建设用地规划许可证
	2014.2
	
	复印件

	建设工程规划许可证
	2015.11
	
	原件

	建设用地选址意见书
	2014.1
	
	复印件

	土地使用证
	2014.3
	
	复印件

	桩基施工许可证
	2016.4
	
	副本原件

	围墙施工许可证
	2014.12
	
	副本原件

	消防审核意见书
	2015.7
	
	原件

	环评批复
	2014.5
	
	原件

	环评合同
	
	20万
	原件

	环评报告
	2013.9
	
	报批版

	环评报告
	2014.2
	
	报批版

	安评批复
	2015.6
	
	原件

	安评预批复
	2014.2
	
	原件

	安评合同
	2013.9
	14万
	原件

	安评预评价报告
	2013.11
	
	原件

	可研报告
	2013.7
	
	原件

	能评批复
	2014.6
	
	复印件

	能评合同及补充
	2013.9
	20万
	原件

	能评报告
	2013.9
	
	原件

	天然气检测报告
	2014.8
	
	原件

	环境监测俄报告
	2014.9
	
	原件

	井水检测报告
	2014.9
	
	原件

	井水检测报告
	2014.11
	
	原件

	审图合格证
	2015.4
	
	证副本原件

	桩基质量监督手续
	
	
	原件

	岩土勘察合同
	2014.11
	8.8万
	原件

	岩土勘察补充协议
	2016.4
	2.7万
	原件

	测量水准地形合同
	2014.9
	1.2万
	原件

	项目进展情况说明
	2015.11
	
	原件

	储罐勘查合同
	2014.10
	8万
	复印件

	储罐勘查报告
	2014.10
	
	原件

	EPC合同
	
	
	原件2份

	监理合同
	
	
	1份

	审图合同
	
	
	1份

	桩基合同
	
	
	1份

	围墙合同
	
	
	2份



2、工程建设情况
围墙（铁艺）、储罐桩基、厂区地勘也已完成。
3、费用情况
目前为止共花费3400多万，其中厂区设备花费2300多万；其
他（手续办理，地勘、围墙等）共花费1100多万。
	项目
	承包方
	金额（元）
	已付（元）
	余额（元）

	桩基合同
	新疆环宇建设工程有限公司
	¥857,565.38
	¥771,808.84
	￥85，756.54（10%）

	铁艺合同
	河北建设集团有限公司
	¥272,000.00
	¥217,600.00
	￥54，400（20%）

	围墙合同
	河北建设集团有限公司
	¥1,188,000.00
	¥1,135,272.00
	结清

	监理合同
	武汉威仕工程监理有限公司
	¥1,790,000.00
	¥179,000.00
	￥1611000（90%）

	EPC合同
	杭州福斯达实业集团有限公司
	¥155,500,000.00
	¥23,325,000.00
	￥132175000（85%）

	预算
	汇文
	¥22,464.89
	¥0.00
	¥22,464.89

	测量工程协议书（水准和地形图测绘）
	巴州新矿测绘中心
	¥12,920.00
	¥0.00
	¥12,920.00

	建设工程勘察合同（一）厂区合同
	新疆峻特设计工程有限公司铁门关市分公司
	¥88,000.00
	¥0.00
	¥88,000.00

	建设工程勘察合同（一）厂区勘察合同（补充协议）
	新疆峻特设计工程有限公司铁门关市分公司
	¥27,000.00
	¥0.00
	¥27,000.00

	合计
	
	
	¥25,628,680.84
	¥134,076,541.43



4、图纸情况
（1）土建图纸第一批已报审设计院重新确认并修改（有）
（2）土建图纸第二批需设计院确认并修改（有）
（3）土建图纸第三批出图及总图终版出图（只有总图，没有变电所和污水处理站图纸）
（4）原料气供气管道进入界区设计出图（电子版）
（5）全厂配管模型审查
（6）全厂给排水、全厂地下埋管图及全厂防雷接地图出图
（7）全厂配管施工图出图
（8）全厂仪表施工图出图
（9）全厂电气电信施工图出图
5、与福斯达合同完成情况


















福斯达合同扫描件：图1
[image: 1 005]




图2
[image: 1 006]
说明：根据福斯达提供信息及公司现场考察，福斯达实际已完成合同价款中设计部分的80%（约385万元）；完成设备集成净化单元、液化冷箱单元、储存单元等的90%（约10750万元）；合计：11135万元。图1中圈定部分，设备集成部分完成情况详见附表1。公司已支付合同支付条款中的1、2项：合同总价的10%和5%共计2332.5万元，图2中圈定部分。
附表1（福斯达提供）
	序号
	位号
	名称
	数量
	生产情况
	备注

	一、调压计量单元
01100#
调压计量单元 

	1
	F-01101A/B
	原料气过滤分离器器
	2台
	完成
	新市工厂

	2
	V-01101
	燃料气缓冲罐
	1台
	完成
	新市工厂

	二、净化单元
净化系统

	3
	T-02101
	吸收塔
	1台
	完成
	新市工厂

	4
	V-02101
	闪蒸罐
	1台
	完成
	新市工厂

	5
	V-02201
	吸收塔顶气液分离器
	1台
	完成
	新市工厂

	6
	E-02201
	吸收塔顶冷却器
	1台
	完成
	新市工厂

	7
	F-02201
	吸收塔顶过滤器
	1台
	完成
	新市工厂

	8
	V-02301
	溶液过滤器
	1台
	完成
	新市工厂

	9
	T-02501
	再生塔
	1台
	完成
	新市工厂

	10
	E-02503
	再沸器
	1台
	完成
	新市工厂

	11
	V-02601
	CO2气液分离器 
	1台
	完成
	新市工厂

	12
	V-02701
	地下贮槽
	1台
	完成
	新市工厂

	13
	V-02702
	溶液贮槽
	1台
	完成
	新市工厂

	14
	T-03101A/B
	脱硫脱汞塔
	2台
	完成
	新市工厂

	15
	T-04101A/B/C
	吸附净化塔
	3台
	完成
	新市工厂

	16
	E-04101
	再生气加热器
	1台
	完成
	新市工厂

	17
	V04101
	 油分离器
	1台
	完成
	新市工厂

	18
	F-04101A/B
	粉尘过滤器
	2台
	完成
	新市工厂

	19
	V-04201
	再生气气液分离器
	1台
	完成
	新市工厂

	20
	E-04201
	再生气冷却器
	1台
	完成
	新市工厂

	21
	V-04202A/B
	废液收集罐
	2台
	完成
	新市工厂

	23
	T-04301
	废水预处理塔 
	1台
	完成
	新市工厂

	24
	T-04302A/B
	废水处理塔
	2台
	完成
	新市工厂

	三、冷剂储配单元
冷剂压缩系统

	25
	V-05101
	冷剂平衡罐
	1台
	完成
	新市工厂

	26
	V-06101
	冷剂回收罐
	1台
	完成
	新市工厂

	27
	V-06201
	乙烯储罐
	1台
	完成
	新市工厂

	28
	E-06201
	乙烯汽化器 
	1台
	完成
	新市工厂

	29
	V-06301
	丙烷贮罐 
	1台
	完成
	新市工厂

	30
	V-06302
	丙烷干燥器 
	1台
	完成
	新市工厂

	31
	V-06401
	异戊烷储罐
	1台
	完成
	新市工厂

	32
	V-06402
	异戊烷干燥器 
	1台
	完成
	新市工厂

	四、液化冷箱单元
液化冷箱单元

	33
	CB-07201
	冷箱
	1套
	完成80%

	临平工厂

	34
	V-07202
	重烃分离器
	1台
	完成
	临平工厂

	35
	V-07201
	冷剂分离器
	1台
	完成
	新市工厂

	36
	T-07301
	精馏塔
	1台
	完成
完成
	新市工厂
新市工厂

	37
	E-07301
	精馏塔底再沸器
	1台
	完成
完成
	新市工厂
新市工厂

	五、储存单元
储存系统

	38
	V-08101A/B
	LNG储罐
	2台
	主体板材已完成采购
	新市工厂

	39
	V-08301A/B
	重烃储罐
	2台
	完成
	新市工厂

	六、BOG回收单元
BOG回收系统
完成
新市工厂

	40
	V-09101
	BOG缓冲罐
	1台
	完成
	新市工厂

	41
	E-09101
	BOG加热器
	1台
	完成
	新市工厂

	七、火炬单元
火炬系统

	42
	V-10201
	低压放空分液罐
	1台
	完成
	新市工厂

	43
	E-10101
	天然气放空加温器
	1台
	完成
	新市工厂

	八、空压制氮单元
空压制氮单元

	44
	V-11201
	液氮贮罐
	1台
	完成
	新市工厂

	45
	V-11202
	氮气缓冲罐  
	1台
	完成
	新市工厂

	46
	E-11201
	液氮空温式汽化器 
	1台
	完成
	新市工厂

	47
	E-11202
	氮气加热器
	1台
	完成
	新市工厂

	48
	V-12101
	仪表气贮罐  
	1台
	完成
	新市工厂

	49
	F-12101A/B
	仪表气过滤器
	2台
	完成
	新市工厂

	九、压缩机辅机

	原料气压缩机（2套）
原料气压缩机（2套）

	50
	
	进气缓冲罐
	2台
	完成
	新市工厂

	51
	
	排气缓冲罐
	2台
	完成
	新市工厂

	
	
	排气缓冲罐
	2台
	完成
	新市工厂

	52
	
	储气罐
	2台
	完成
	新市工厂

	53
	
	集液罐
	2台
	完成
	新市工厂

	BOG压缩机（2套）
BOG压缩机（2套）

	54
	
	一级冷却器
	2台
	完成
	新市工厂

	55
	
	二级冷却器
	2台
	完成
	新市工厂

	56
	
	三级冷却器
	2台
	完成
	新市工厂

	57
	
	一级进气缓冲罐
	2台
	完成
	新市工厂

	58
	
	二级进气缓冲罐
	2台
	完成
	新市工厂

	59
	
	集液罐
	2台
	完成
	新市工厂

	冷剂压缩机
冷剂压缩机

	60
	E-05201
	级间冷却器
	1台
	完成
	新市工厂

	61
	V-05201
	级间气液分离器
	1台
	完成
	新市工厂

	62
	E-05202
	末级冷却器
	1台
	完成
	新市工厂

	63
	V-05202
	末级气液分离器
	1台
	完成
	新市工厂



（完）
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